## **Project Tasks**

Sprint 1 - Week (17/07 - 24/07):
Student Enrollment: Management of student enrollment and personal details;
☐ 1.1 - Criar um ambiente virtual na minha máquina (pasta chamada 'ps3') e baixar somente nesse ambiente a biblioteca que vou usar para interface gráfica (Tkinter);
☐ 1.2 - Criação de um de cadastro (no terminal) que reúna as informações dos alunos, funcionários, responsáveis e professores. Informações como: nome, idade, gênero, observações médicas;
☐ 1.3 - Será gerado um número de matrícula, o número de matrícula será um número de 4 dígitos gerado aleatoriamente, será por esse número que os alunos, funcionários, responsáveis e professores terão acesso aos seus perfis no sistema;
☐ 1.4 - Atualizar a funcionalidade desse sprint para o front-end.
Sprint 2 - Week (24/07 - 31/07):
Class and Timetable Management: Creation and management of class schedules;
☐ 2.1 - Acessar o perfil do professor com o número de matrícula e exibir o nome dele(a);
☐ 2.2 - Opção para cadastrar o nome da disciplina e o horário de aula;
2.3 - Salvar um arquivo em txt com o nome "aulas", contendo a matricula do professor da disciplina cadastrada, o nome da disciplina e o horário da mesa.
Sprint 3 - Week (31/07 - 07/08):

Project Tasks

Attendance Tracking: Recording and monitoring student attendance;

<ul><li>3.1 - Criar uma opção no menu dos professores para realizar a chamada e salvar;</li></ul>
☐ 3.2 - Criar uma opção para que os responsáveis também possam ver a frequência de seus filhos(as).
Sprint 4 - Week (07/08 - 14/08):
Examination Management: Scheduling and managing examinations;
<ul> <li>4.1 - Criar uma opção dentro das ações do professores para marcar a avaliações;</li> </ul>
☐ 4.2 - Fazer o tratamento de excessões no código apartir daqui.
Sprint 5 - Week (14/08 - 21/08):
Gradebook Management: Recording and calculating student grades;
$\hfill \hfill $
☐ 5.2 - Criar uma opção para que os responsáveis possam ver as notas dos alunos;
☐ 5.3 - Criar uma opção para que os alunos possam ver as suas notas.
Sprint 6 - Week (21/08 - 28/08):
Extra-Curricular Activities Management: Managing student participation in extra-curricular activities.
☐ 6.1 - Criar a opção para que os funcionários cadastrem atividades extracurriculares;
☐ 6.2 - Criar a opção para que os alunos vejam as atividades extracurriculares cadastradas e se inscrevam em alguma do seu interesse;
<ul><li>☐ 6.2 - Criar a opção para que os funcionários vejam as atividades extracurriculares junto com os alunos que estão inscritos nelas.</li></ul>

Project Tasks

Sprint 7 - Week (28/08 - 04/09):
Course Material Distribution: Distribution of course materials to students;
☐ 7.1 - Criar opção para professores cadastrarem;
☐ 7.2 - Criar opção para os alunos verem o que foi cadastrado.
Sprint 8 - Week (28/08 - 04/09):
Parent Portal: A portal for parents to monitor student progress and communicate with teachers;
☐ 8.1 - recursos para essa funcionalidade já foram adicionados, criar apenas um canal de comunicação com os professores.
Sprint 9 - Week (04/09 - 11/09):
Fee and Payment Processing: Handling of tuition and other fee payments;
☐ 9.1 - Criar a opção para os responsáveis pagarem as mensalidades;
☐ 9.2 - Criar a opção para que os funcionários vejam se as mensalidades foram pagas.
Sprint 10 - Week (04/09 - 11/09):
School Bus Tracking: Real-time tracking of school bus locations.
☐ 10.1 - Criar uma opção no menu dos responsáveis para ver a localização em tempo real.

Project Tasks 3